

**Wykonawcy
wszyscy**

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Sieciechów”

(numer referencyjny sprawy: GTK.8380.65.2023.HZ)

Zgodnie z art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Gmina Sieciechów informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na: „**Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Sieciechów**”

ZAPYTANIE

Po badaniu rynku informuję, że przybliżony czas oczekiwania na trawę i ogrodzenie to 6 tygodni. Termin realizacji wymagany w postępowaniu jest niemożliwy do dotrzymania. Minimalny termin wykonania zadania to 2 miesiące a bezpieczny 3 miesiące licząc od dnia podpisania umowy. Zwracam się z prośbą o wydłużenie czasu realizacji zadania o min. 30 dni.

WYJAŚNIENIE

Zamawiający wydłuża termin realizacji zadania o jeden miesiąc to znaczy do dnia **15.12.2023r**